
Bauzeitenplan

Maßnahme : Ausbau der Höltkebruchstraße

Stand: 05.09.2020

 

Jahr

Monat März Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Kalenderwoche 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Baustelleneinrichtung

1. BA Kanalbau: (25.2.2020)         

 Kaitenweg -> Hs. 78 - (1+375 - 0+900)

2. BA Straßenbau: (25.02.2020)

Kaitenweg -> Schwedenstr. (1+375 - 1+190)

3. BA Kanalbau: (25.02.2020)                    

Hs. 78 -> Ernst-Albrecht-Str. - (0+900 - 0+440)

4. BA Straßenbau: (25.02.2020)

Schwedenstr. -> Hs. 78 - (1+190 - 0+900)

5. BA Kanalbau: (25.02.2020)                 

E.-A.-Str.-> Oberbecksener Str. - (0+440 - 0+145)

6. BA Straßenbau: (25.02.2020)           

Hs. 78 - Ernst-Albrecht-Str. - (0+900 -> 0+440)

7. BA Kanalbau: (25.02.2020)                   

V.Bodelschwingh-Str. - Oberbecksener Str. -  (0+000 - 0+145)

8. BA Straßenbau: (25.02.2020)              

E.-A.-Str. -> V.-Bodelschwingh-Str. - (0+440 -> 0+000)

Versorgungsleitungsbau 

2020 2021

0+615 - 0+365 0+365 - 0+000
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Kaitenweg - 1+190 1+190 - 1+040 0+965 - 0+615
1+040 - 

0+965

0+965 - 

0+615


